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Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) fordert mit Nachdruck forcierte
Planung für viergleisigen Ausbau der Rheintalstrecke zwischen Offenburg und
Basel.

Landrat Jochen Glaeser, Vorsitzender des ZRF, Landrat Dr.Volker Watzka und
Oberbürgermeister Dr.Rolf Böhme setzen sich für überarbeiteten Zeit- und
Ablaufplan des Bauabschnittes „Breisgauer Bucht“ ein.

Bauabschnitt 8 Kenzingen-Buggingen („Breisgauer Bucht“) soll bis spätestens
2008 fertiggestellt sein.
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Waldkirch, den 4.Oktober 2000

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF)

fordert die DB Netz AG, das Land Baden-Württemberg und das Bundesministerium für

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen auf, im Rahmen eines überarbeiteten Zeit- und

Ablaufplanes den Bauabschnitt "Breisgauer Bucht" bis spätestens im Jahr 2008

fertigzustellen.

Im Dezember 1999 hat die DB Netz AG gegenüber dem Regierungspräsidium Freiburg

erstmals einen konkreten Zeitplan für den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn

zwischen Offenburg und Basel vorgelegt. Danach konnte für den Planungsabschnitt 8

zwischen Kenzingen und Buggingen ("Breisgauer Bucht") mit weiteren

Planfeststellungsverfahren frühestens ab 2004 gerechnet werden.

Auf Initiative des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Oberbürgermeister Dr. Böhme

hat die DB Netz AG mit Schreiben vom 21.08.2000 mitgeteilt, dass die Fertigstellung

des Ausbaus im Jahr 2012 - also zeitgleich mit der Inbetriebnahme der Neuen

Eisenbahn-Alpen-Transversalen (NEAT) in der Schweiz - geplant ist.

Im Mai 2000 wurden Planungsmittel in Höhe von DM 4 Mio. zur Fortführung der

Planungen für den viergleisigen Ausbau der Rheintalbahn freigegeben. Der

Streckenabschnitt 9 (Buggingen - Basel) könne damit voraussichtlich im Jahr 2008 in

Betrieb genommen werden.

Der Streckenabschnitt 8 (Kenzingen - Buggingen) wird allerdings davon nicht tangiert,

im Gegenteil, die DB Netz AG bestätigte, dass sich in diesem Abschnitt

Kapazitätsengpässe bereits heute abzeichneten.

Der jetzt dargestellte Zeitplan für Planung und Ausbau des Abschnittes 8 (Breisgauer

Bucht), der aufgrund der bereits heute bestehenden sehr starken Belastung durch
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Güter- und Fernverkehr und für die Realisierung des "Integrierten regionalen

Nahverkehrskonzeptes Breisgau-S-Bahn 2005" aus Sicht des Zweckverbandes die

höchste Prioritätsstufe einnimmt, kann so nicht akzeptiert werden.

Der Vorsitzende des Zweckverbandes Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF), Landrat

Jochen Glaeser und die stellvertretenden Vorsitzenden Landrat Dr. Volker Watzka und

Oberbürgermeister Dr. Rolf Böhme fordern deshalb mit Nachdruck, den Zeit- und

Ablaufplan mit dem Ziel zu überarbeiten, die Planungen im Bereich der Breisgauer

Bucht (Abschnitt 8) umgehend, also noch im Jahr 2000, in Angriff zu nehmen und damit

- ähnlich wie im Planungsabschnitt 9 - eine Fertigstellung spätestens im Jahr 2008 zu

ermöglichen.


